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   1-8月份全市重点项目投资完成情况通报

    2015年我市“329”重点项目共305个，总投资2260亿元，全年计划完成投资900亿元（含兰考），1-8月份累计完成投资672.6亿元，占年计划的74.73%。其中兰考县2015年计划完成投资105亿，1-8月累计83.7亿元，占年计划的79.71%；开封市2015年计划完成投资795亿元，1-8月累计完成投资590亿元，占年计划的74.2%。其中：
续建项目175个，当年计划完成投资520亿元，1-8月累计完成投资428亿元，占年计划的82.31%。1-8月份应竣工项目20个，2个项目未按时竣工，分别为：稻一路改造工程、开封西湖景观绿化工程。
新开工项目128个，当年计划完成投资275亿元，1-8月累计完成投资162亿元，占年计划的58.9%。1-8月应开工项目101个，9个项目未按时开工，分别为：开封市中心医院北门诊楼和耳鼻喉专科门诊楼、开封市殡仪馆迁建、东京梦华苑城市综合体一期项目、开封市畜牧养殖标准化规模化建设项目、郑开城际铁路宋城路站（不含）至开封站、河南保然节能环保科技有限公司年产80万台空调、公建、供热节能系列电子模块产品建设项目、开封华鑫新能源开发有限公司100MW生态农业电站和20MW农光互补分布式电站项目、郑州年丰食品有限公司膨化食品生产项目、河南华闽食品有限公司闽商产业园项目.

前期项目2个，正在进行前期工作。

附件： 1、2015年1-8月份各县区重点项目投资完成情况
  2、2015年1-8月份各行业重点项目投资完成情况
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附件1
2015年1-8月各县区重点项目投资

完成情况                                              

                                                  单位：万元

	县区
	2015年
投资目标
	1-8月累计

完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	1161804
	895721
	77.1%

	通许县
	938750
	806250
	85.89%

	尉氏县
	1297000
	1163263
	89.69%

	祥符区
	847893
	572920
	67.57%

	城乡一体化示范区
	1531360
	1207895
	78.88%

	鼓楼区
	148200
	79893
	53.9%

	龙亭区
	185700
	139000
	74.85%

	顺河区
	249000
	126164
	50.67%

	禹王台区
	421408
	242749
	57.6%


附件2

2015年1-8月各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2015年

投资目标
	1-8月累计完成

投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	3418263
	2728939
	79.60%

	交通
	699222
	402119
	57.51%

	（一）公路
	457334
	302064
	66.05%

	（二）铁路
	241888
	100055
	41.36%

	能源
	75495
	53667
	71.09%

	农业农村
	259009
	199028
	76.84%

	城建环保
	1129955
	825775
	73.08%

	财贸物流
	1414900
	995550
	70.36%

	文化旅游
	637900
	452257
	70.90%

	社会事业
	328924
	241171
	73.32%
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