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   2015年全市重点项目完成情况通报

    2015年以来，面对宏观经济下行的严峻形势，市委、市政府围绕年初全市工作部署和市重点项目目标任务，坚持紧扣中心、突出重点、立足实际、着眼发展，狠抓各项工作落实，实施重大项目市级领导分包，实施项目推进“链式机制”，以项目建设带动经济发展。在全面深化改革的关键之年，圆满完成了全市项目建设目标任务，确保了我市经济的平稳发展。现将2015年全市重点项目完成情况通报如下：
   一、“329”重点项目完成情况
 2015年我市“329”重点项目共376个(含兰考县71个)，总投资2260亿元，全年计划完成投资900亿元（含兰考），全年累计完成投资907亿元，占年计划的101%。其中：
续建项目175个，129个项目竣工，全年完成投资540亿元。
新开工项目128个，118个项目开工，全年完成投资256亿元。
二、A类省重点项目完成情况

2015年，我市所辖承担目标任务的省重点项目24个，总投资525.4亿元，全年投资目标为161.9亿元，在全市上下的共同努力下，提前一个月完成全年省定目标任务。全年完成投资175.6亿元，占年目标的108.5%。其中：

续建项目14个，全年完成投资104.1亿元。均已完成全年投资任务。

    新开工项目5个，全年完成投资36.95亿元，已全部开工建设。

竣工项目3个，全年完成投资34.6亿元，已全部竣工。
前期项目2个，按计划开展前期工作。
三、市领导分包重大项目完成情况
2015年市级领导分包重大项目57个，34个重点推进项目和23个争取开工项目。57个市级领导分包重大项目总投资869亿元，全年计划完成投资233亿元。累计完成投资233.5亿元，占年目标的100.2%。

四、联审联批工作完成情况
1、省联审联批工作完成情况

2015年我市列入省联审联批程序的项目30个，其中新开工项目5个，涉及立项、土地、环评、规划等市属权限内审批事项共计26项，于10月8日省定目标任务全部完成。
2、市联审联批工作完成情况
2015年9月份市政府调整了市联审联批工作领导小组，共计召开了市联审联批领导小组例会6次，52个项目存在的148个事项得到落实。其中对28个项目涉及的46项疑难问题进行了研究，制定了解决方案，形成会议纪要。

市联审联批领导小组例会对46个我市十大基础设施项目、PPP项目、菊会签约项目等作出了综合研判，并对不符合我市经济整体规划的10个项目做出了暂缓实施的意见。

附件： 1、2015年各县区重点项目投资完成情况
  2、2015年各行业重点项目投资完成情况
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附件1
2015年各县区重点项目投资完成情况                                              
                                                  单位：万元

	县区
	2015年
投资目标
	累计完成投资
	年度目标完成

情况

	杞县
	1161804
	1201787
	完成

	通许县
	938750
	1062400
	完成

	尉氏县
	1297000
	1574163
	完成

	祥符区
	847893
	900379
	完成

	城乡一体化示范区
	1531360
	1687771
	完成

	鼓楼区
	148200
	107548
	未完成

	龙亭区
	185700
	223000
	完成

	顺河区
	249000
	235441
	未完成

	禹王台区
	421408
	466132
	完成


附件2

2015年各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2015年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	3428163
	3798576
	110.8%

	交通
	699222
	555547
	79.45%

	（一）公路
	457334
	432615
	94.59%

	（二）铁路
	241888
	122932
	50.82%

	能源
	75495
	72069
	95.46%

	农业农村
	259009
	277235
	107.04%

	城建环保
	1129955
	1174886
	103.98%

	财贸物流
	1414900
	1495155
	105.67%

	文化旅游
	637900
	622848
	97.64%

	社会事业
	328924
	328568
	99.89%
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