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    关于元月份全市重点项目投资完成情况的

通   报
2016年我市“321”重点项目共231个，总投资2107亿元，全年计划完成投资590亿元。1月份当月完成投资54.3亿元，占年计划的9.2%。其中：
续建项目146个，当年计划完成投资395亿元，1月当月完成投资38.2亿元，占年计划的9.67%。
新开工项目85个，当年计划完成投资195亿元，1月当月完成投资16.1亿元，占年计划的8.26%。1月应开工项目27个，有24个项目已经开工。开封城区视频监控系统、开封市花石万创园科技有限公司花石万创园项目、开封市儿童医院门诊医技综合楼3个项目没有开工建设。
本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将1月份各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。
附件： 1、2016年1月各县区重点项目投资完成情况
  2、2016年1月各行业重点项目投资完成情况

2016年1月31日
附件1
2016年1月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2016年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	580090
	50080
	8.63%

	通许县
	739698
	46170
	6.24%

	尉氏县
	1355780
	154500
	11.4%

	祥符区
	486295
	30400
	6.25%

	城乡一体化示范区
	1547700
	170256
	11%

	鼓楼区
	185200
	12836
	6.93%

	龙亭区
	136090
	4500
	3.31%

	顺河区
	209000
	14200
	6.79%

	禹王台区
	410405
	35300
	8.6%


附件2

2016年各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2016年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2667430
	253685
	9.51%

	交通
	169422
	23100
	13.63%

	（一）公路
	119422
	23100
	19.34%

	（二）铁路
	50000
	0
	0%

	能源
	154700
	12500
	8.08%

	农业农村
	25065
	2100
	8.38%

	城建环保
	1087123
	93770
	8.63%

	财贸物流
	1371300
	122516
	8.93%

	文化旅游
	287700
	19282
	6.7%

	社会事业
	189640
	15643
	8.25%
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