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    关于三月份全市重点项目投资完成情况的

通   报
2016年我市“321”重点项目共231个，总投资2107亿元，全年计划完成投资590亿元。3月份当月完成投资55.4亿元，1-3月份累计完成投资161.3亿元，占年计划的26.84%。其中：
续建项目146个，当年计划完成投资395亿元，1-3月累计完成投资115.2亿元，占年计划的29.16%。
新开工项目85个，当年计划完成投资195亿元，1-3月累计完成投资46.1亿元，占年计划的23.64%。1-3月应开工项目41个，有33个项目已经开工。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视，但仍有5个单位没有按时报送月报，分别为：开封市纵横食品有限公司红薯醋生产项目、郑州至徐州客运专线开封段工程及火车站、“东部新城”基础设施工程、黄龙湖特色休闲度假区项目（一期、二期）、清明上河城项目启动区（一期）项目。望以上各项目责任单位、项目单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将3月份各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。
附件： 1、2016年3月各县区重点项目投资完成情况
  2、2016年3月各行业重点项目投资完成情况

2016年3月30日

附件1

2016年3月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2016年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	580090
	161595
	27.86%

	通许县
	742698
	184910
	24.90%

	尉氏县
	1343780
	482620
	35.92%

	祥符区
	486295
	70500
	14.50%

	城乡一体化示范区
	1547700
	416156
	26.89%

	鼓楼区
	185200
	26099
	14.09%

	龙亭区
	136090
	38000
	27.92%

	顺河区
	209000
	43700
	20.91%

	禹王台区
	410405
	113100
	27.56%


附件2

2016年3月各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2016年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2655430
	792955
	29.86%

	交通
	169422
	49507
	29.22%

	（一）公路
	119422
	46466
	38.91%

	（二）铁路
	50000
	3041
	6.08%

	能源
	224374
	46970
	20.93%

	农业农村
	25065
	7000
	27.93%

	城建环保
	1087123
	272560
	25.07%

	财贸物流
	1371300
	340566
	24.84%

	文化旅游
	287700
	51730
	17.98%

	社会事业
	189640
	51851
	27.34%
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