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    关于二月份全市重点项目投资完成情况的

通   报
2016年我市“321”重点项目共231个，总投资2107亿元，全年计划完成投资590亿元。2月份当月完成投资51.6亿元，1-2月份累计完成投资105.9亿元，占年计划的17.62%。其中：
续建项目146个，当年计划完成投资395亿元，1-2月累计完成投资73.4亿元，占年计划的18.58%。
新开工项目85个，当年计划完成投资195亿元，1-2月累计完成投资32.5亿元，占年计划的16.67%。1-2月应开工项目31个，有26个项目已经开工。国道230开封境（开港大道）、亿利洁能科技（尉氏）有限公司集中供热项目、开封城区视频监控系统、开封市花石万创园科技有限公司花石万创园项目、开封市儿童医院门诊医技综合楼5个项目没有开工建设。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将2月份各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。
附件： 1、2016年2月各县区重点项目投资完成情况
  2、2016年2月各行业重点项目投资完成情况

2016年2月29日

附件1
2016年2月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2016年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	580090
	106220
	18.31%

	通许县
	739698
	95660
	12.93%

	尉氏县
	1355780
	293740
	21.67%

	祥符区
	486295
	51000
	10.49%

	城乡一体化示范区
	1547700
	312756
	20.21%

	鼓楼区
	185200
	20464
	11.05%

	龙亭区
	136090
	9000
	6.61%

	顺河区
	209000
	20300
	9.71%

	禹王台区
	410405
	104300
	25.41%


附件2

2016年2月各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2016年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2655430
	504825
	19.01%

	交通
	169422
	26141
	15.43%

	（一）公路
	119422
	23100
	19.34%

	（二）铁路
	50000
	3041
	6.08%

	能源
	224374
	35840
	15.97%

	农业农村
	25065
	4300
	17.16%

	城建环保
	1087123
	197410
	18.16%

	财贸物流
	1371300
	228716
	16.68%

	文化旅游
	287700
	31100
	10.81%

	社会事业
	189640
	30418
	16.04%


1
4

