   1-9月份全市重点项目投资完成情况
2016年我市 “321”重点项目第一、二、三批共255个，总投资2272亿元，全年计划完成投资644亿元。1-9月份累计完成投资520亿元，占年计划的80.8%，项目整体推进情况良好，超时序进度6个百分点。
续建项目146个，当年计划完成投资402亿元，1-9月份累计完成投资350亿元，占年计划的87%。有20个项目未达到时序进度要求。

新开工项目109个，当年计划完成投资242亿元，1-9月份累计完成投资170.5亿元，占年计划的70.46%。1-9月份应开工项目94个，其中73个项目开工建设，开工率77.7%；21个项目未按节点计划开工建设。

竣工项目101个，当年计划完成投资,197亿元，1-9月份累计完成投资190亿元，占年计划的96.3%。其中1-9月份应竣工项目25个，其中17个项目按期竣工，8个项目没有按节点计划竣工。

当前我市经济下行压力依然较大，需要进一步加强项目建设，保持经济稳步增长。希望各县区、各责任单位、项目单位要全力抓好重点项目建设工作，对现有项目要进一步优化项目建设环境，保证项目建设顺利进行。同时要按时、准确的上报重点项目信息月报表，对开工和竣工的项目，要在形象进度中体现出来，以便市领导和相关单位更加详实准确的掌握我市重点项目的进展情况。

附件：1、2016年1-9月份各县区重点项目投资完成情况
 2、2016年1-9月份各行业重点项目投资完成情况

附件1
2016年1-9月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2016年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	580090
	505248
	87.10%

	通许县
	742698
	618991
	83.34%

	尉氏县
	1443661
	1302216
	90.20%

	祥符区
	541295
	427322
	78.94%

	城乡一体化示范区
	1614700
	1401478
	84.79%

	鼓楼区
	210200
	96961
	46.13%

	龙亭区
	136090
	107640
	79.09%

	顺河区
	227000
	125503
	55.29%

	禹王台区
	410405
	312840
	76.23%


附件2

2016年1-9月份各行业重点项目投资

完成情况                                              
                                             单位：万元

	行业名称
	2016年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2826430
	2390337
	84.57%

	交通
	190922
	152721
	79.99%

	（一）公路
	119422
	101921
	85.35%

	（二）铁路
	71500
	50800
	71.05%

	能源
	192674
	150545
	78.13%

	农业农村
	32646
	34043
	104.28%

	城建环保
	1118123
	921907
	82.45%

	财贸物流
	1112300
	1099196
	76.21%

	文化旅游
	417700
	239310
	57.29%

	社会事业
	239640
	215342
	89.86%


