   1-8月份全市重点项目投资完成情况
2016年我市 “321”重点项目第一、二、三批共255个，总投资2272亿元，全年计划完成投资644亿元。1-8月份累计完成投资470亿元，占年计划的72.79%，项目整体推进情况良好，超时序进度6个百分点。
分类别看，续建项目146个，当年计划完成投资402亿元，1-8月份累计完成投资318.6亿元，占年计划的79.26%。
新开工项目109个，当年计划完成投资242亿元，1-8月份累计完成投资151.7亿元，占年计划的62.69%。1-8月份应开工项目86个，其中国道230开封境（开港大道）建设项目、黄龙湖特色休闲度假区项目（一期、二期）、开封绿地中部创客天地项目等69个项目开工建设，开工率80%；通许县鑫源绿色蔬菜加工项目、“东部新城”基础设施工程等17个项目未按节点计划开工建设。

分行业看，进展较快的农业农村、工业、公路交通、能源、城建环保、财贸物流、社会事业，年度目标完成率均在70%以上；铁路交通、文化旅游年度目标完成率虽都在50%以上，但与时序进度要求仍有一定差距。
从县区看，尉氏县、杞县、通许县、祥符区、城乡一体化示范区、龙亭区、禹王台区，年度目标完成率均在65%以上；顺河区、鼓楼区年度目标完成率分别为54.82%、40.31%，均未达到时序进度要求。
当前我市经济下行压力依然较大，需要进一步加强项目建设，保持经济稳步增长。希望各县区、各责任单位、项目单位要全力抓好重点项目建设工作，对现有项目要进一步优化项目建设环境，保证项目建设顺利进行。同时要持续不懈的抓好重大项目招商工作，解决新项目储备不足的问题，为我市经济的可持续发展提供保障。
附件：1、2016年1-8月份各县区重点项目投资完成情况
 2、2016年1-8月份各行业重点项目投资完成情况

附件1
2016年1-8月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2016年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	580090
	462348
	79.70%

	通许县
	742698
	581441
	78.29%

	尉氏县
	1443661
	1210416
	83.84%

	祥符区
	541295
	394872
	72.95%

	城乡一体化示范区
	1614700
	1189134
	73.64%

	鼓楼区
	210200
	84730
	40.31%

	龙亭区
	136090
	101300
	74.44%

	顺河区
	227000
	124450
	54.82%

	禹王台区
	410405
	276746
	67.44%


附件2

2016年1-8月份各行业重点项目投资

完成情况                                              
                                             单位：万元

	行业名称
	2016年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2826430
	2163162
	76.53%

	交通
	190922
	126887
	66.46%

	（一）公路
	119422
	88887
	74.43%

	（二）铁路
	71500
	38000
	53.15%

	能源
	192674
	137905
	71.57%

	农业农村
	32646
	29743
	91.11%

	城建环保
	1118123
	812887
	72.70%

	财贸物流
	1112300
	1015984
	70.44%

	文化旅游
	417700
	212447
	50.86%

	社会事业
	239640
	203745
	85.02%


