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关于1-8月份全市重点项目投资完成
情况的通报
今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共329个，总投资2376亿元，全年计划完成投资783亿元。1-8月份完成投资567.8亿元，占年计划的72.52%，其中：
续建项目163个，当年计划完成投资466亿元，1-8月份完成投资366.7亿元，占年计划的78.67%。有31个项目已竣工或完成年底投资目标，其中18个项目竣工。

新开工项目150个，当年计划完成投资316.8亿元，1-8月份完成投资192.5亿元，占年计划的60.76%。1-8月份应开工项目107个，有81个项目已经开工。尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等7个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目16个，1-8月份完成投资8.59亿元。郑开北通道（东京大道西延项目），东京大道（12大街-13大街）施工、监理单位招标工作基本完成，已经土方开挖，东京大道（13大街-中牟界）设计招标工作已启动；金明大道（连霍高速至豪德广场），金明大道（连霍-天马广场）：施工图设计已完成，施工图审查完成，施工图预算评审完成，施工单位招标基本完成。金明大道（天马广场-豪德广场）正在对接设计方案。黄龙城市综合体项目一期澜景园完成95%建设；二期御景园5栋楼完成基础建设，2栋楼主体至三层，1栋楼完成建设的80%。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月29个项目单位没有上报项目进展情况，其中是城管局、市水利局大部分项目均未上报，对全市重点项目完成情况的准确性造成了一定影响。望各项目责任单位在今后的月报报送工作中，切实加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报。

现将1-8月各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年1-8月各县区重点项目投资完成情况

 2、2017年1-8月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-8月各县区重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2017年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	588810
	439420
	74.63%

	通许县
	817906
	589107
	72.03%

	尉氏县
	1773800
	1389680
	78.34%

	祥符区
	364494
	271142
	74.39%

	城乡一体化示范区
	2068230
	1569500
	75.89%

	鼓楼区
	167800
	101105
	60.25%

	龙亭区
	309000
	272900
	88.32%

	顺河区
	227000
	161817
	71.29%

	禹王台区
	479000
	318659
	66.53%


附件2

2017年1-8月各行业重点项目投资完成情况                                              
              单位：万元

	行业名称
	2017年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2056010
	1532982
	74.56%

	交通
	246697
	173077
	70.16%

	能源
	305503
	228055
	74.65%

	农业农村
	590204
	416363
	70.55%

	基础设施
	2305892.5
	1644123
	71.3%

	财贸物流
	1603000
	1143808
	71.35%

	文化旅游
	378700
	256861
	67.83%

	民生
	414681
	282668
	68.17%
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