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关于1-11月份全市重点项目投资完成

情况的通报

今年我市“5412”重点项目共358个，总投资2531亿元，全年计划完成投资835亿元。1-11月份完成投资867.9亿元，占年计划的103.87%，其中：
续建项目164个，当年计划完成投资463亿元，1-11月份完成投资494亿元，占年计划的106.7%。有82个项目已竣工或完成年底投资目标，其中33个项目竣工。

新开工项目163个，当年计划完成投资330亿元，1-11月份完成投资347亿元，占年计划的105%。1-11月份应开工项目156个，有133个项目已经开工。河南三生农业开发有限公司休闲观光农业项目、尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等34个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目21个，1-11月份完成投资25.64亿元。开封“一渠六河”综合整治项目已完成10亿，目前因封土行动，工程已暂停施工；郑开北通道（东京大道西延项目）施工、监理单位招标工作基本完成，已经土方开挖，现在排水工程已完成95%，桥梁工程桩基全部完成。东京大道（13大街-中牟界）设计招标工作已启动。黄龙城市综合体项目、开封休闲农业与乡村旅游第一批预备示范项目已基本完工。

其余项目按节点计划进行前期工作。

本月有各别项目单位没有上报项目情况，其中是交通局、中电投开封发电公司、供电公司、水利局、农林局、住建局、市城管局、市发投公司、卫计委、宋都古城文化产业园均未上报，对全市重点项目完成情况的准确性造成了一定影响。望各项目责任单位在今后的月报报送工作中，切实加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报。

附件：1、2017年1-11月各县区重点项目投资完成情况

 2、2017年1-11月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-11月各县区重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2017年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	588810
	577960
	98.15%

	通许县
	815906
	821413
	100.67%

	尉氏县
	1842800
	2111680
	114.59%

	祥符区
	438394
	330407
	75.36%

	城乡一体化示范区
	2136730
	2584550
	120.95%

	鼓楼区
	177820
	180060
	101.26%

	龙亭区
	309000
	329500
	106.6%

	顺河区
	237200
	213572
	90.04%

	禹王台区
	503600
	459023
	91.15%


附件2

2017年1-11月各行业重点项目投资完成情况                                              
              单位：万元

	行业名称
	2017年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2160030
	2157564
	99.89%

	交通
	224239
	242734
	108.25%

	能源
	512703
	264100
	51.51%

	农业农村
	597204
	592480
	99.21%

	基础设施
	2390592.5
	2387305
	99.86%

	财贸物流
	1616000
	1687902
	104.45%

	文化旅游
	432200
	911593
	210.92%

	民生
	422681
	425397
	100.64%
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