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    关于四月份全市重点项目投资完成情况的

通   报
今年我市“5412”第一批重点项目313个，总投资2286亿元，全年计划完成投资733亿元。元至四月份完成投资235.63亿元，占年计划的32.13%，其中：
续建项目159个，当年计划完成投资444亿元，元至四月份完成投资158.86亿元，占年计划的35.8%。

新开工项目140个，和往年相比，新开工项目的数量，质量都有大幅提升，为我市经济发展注入了活力。新开工项目当年计划完成投资290亿元，元至四月份完成投资76.36亿元，占年计划的26.4%。元至四月份应开工项目68个，有47个项目已经开工。

前期项目14个，开封“一渠六河”综合整治项目正在进行初步设计、社会资本招标阶段；黄龙城市综合体项目一期澜景园已完工90%，二期御景园售楼部建设已开工。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将一季度各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年四月份各县区重点项目投资完成情况

 2、2017年四月份各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年四月各县区重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2017年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	583810
	201740
	34.6%

	通许县
	812906
	291467
	35.9%

	尉氏县
	1500800
	593710
	39.6%

	祥符区
	364494
	62949
	17.3%

	城乡一体化示范区
	2048230
	724340
	35.4%

	鼓楼区
	140800
	48839
	34.7%

	龙亭区
	165000
	81400
	49.3%

	顺河区
	175000
	61924
	35.4%

	禹王台区
	479000
	159758
	33.4%


附件2

2017年四月各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2017年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	1859010
	720728
	38.77%

	交通
	246697
	16926
	6.86%

	（一）公路
	194997
	9606
	5%

	（二）铁路
	51700
	7300
	15%

	能源
	293503
	90917
	30.98%

	农业农村
	320704
	90937
	28.36%

	基础设施
	2227893
	739982
	33.21%

	财贸物流
	1573000
	513054
	32.62%

	文化旅游
	352700
	83903
	23.79%

	民生
	460381
	99902
	21.7%
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