
2018年1-10月份全市重点项目

进展情况通报

（开封市人民政府重点项目管理办公室）

一、市重点项目完成情况

2018年我市397个重点项目1-10月份累计完成投资748.94亿元，占年计划的85.06%。其中，10月当月完成投资112.19亿元。

新开工项目177个，1-10月份累计完成投资317亿元，占年计划的81.98%。1-10月份合计应开工项目170个，累计有128个项目开工，有2个项目提前开工，44个应开未开。应开工项目开工率为75.29%，比上个月增加4个百分点。

竣工项目共148个，1-10月份应竣工项目49个，尉氏县顺昌纺织有限公司生产棉纱项目、开封市永和有色金属有限公司废氧化铝吸附剂再生回收项目、深圳夸克纳米材料有限公司水性环保复合材料项目、东京大道街景整治、龙亭西北湖整治等48个项目已竣工，有18个项目提前竣工，竣工率为97.95%，有19个项目应竣未竣。
续建项目188个，1-10月份累计完成投资418.06亿元，占年计划的91.38%。尉氏县大宋医药产业园项目、河南天冠铝业有限公司型材生产项目、开封广佳汽车饰件有限公司汽车内饰件项目、一渠六河综合整治工程、大梁路街景整治工程等151个项目完成投资比例超时序进度。

前期项目32个，1-10月份累计完成投资13.87亿元。项目按节点计划进行前期工作。

省重点项目完成情况

截止10月底，我市共有33个省重点项目承担目标任务，有2个项目申请调出省重点项目。调整后项目个数31个，总投资1126.7亿元，当年投资目标271.2亿元，10月当月完成投资36.33亿元，1-10月累计完成投资260.48亿元，占年目标的96.05%。具体情况如下：

新开工项目6个，已全部开工。10月份完成2.76亿元，1-10月累计完成投资28.53亿元，占年目标的95.11%。开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城、德馨医药有限公司中药饮片生产建设项目、开封普莱特环保新材料有限公司年产1000万平方米节能保温装饰一体板项目等6个项目已全部开工建。目前，体育中心项目部分土地审批手续仍不完备。

竣工项目6个，10月份完成投资2.33亿元，1-10月累计完成投资41.18亿元，占年目标的91.11%。开封大宏万达广场、立邦涂料中原区域生产基地2个项目已提前竣工。金盛达绿色建材产业园、开封广顺新能源通许县49.5mw风力发电、闽商天下石·石文化创意产业园、朱仙镇国家文化生态旅游示范区（二期）等4个项目完成投资均超过时序进度要求。
续建项目18个，10月当月完成投资31.27亿元，1-10月累计完成投资194.38亿元，占年目标的97.29%。大部分项目进展顺利，耐驰绿色橡胶科技园、通许县牧原生猪规模化养殖等17个项目完成投资超过时序进度，达到年目标83%以上。
前期项目1个，开封运粮湖引智产业园项目,前期工作已取得一定进展。立项、土地预审、选址意见书、环评、方案设计等工作已完成。

三、市领导分包重点项目完成情况

2018年市领导分包重大基础设施项目经市委、市政府同意，6个项目因不可抗原因，今年不具备实施条件，调整为前期项目，不再进行考核：阳光湖社区棚户区改造项目、开柳路拓宽改造工程、S312沿黄线、连霍高速与十三大街出入口工程、金耀路西延工程（夷山大街-金明大道）、郑开城际铁路延长线及全线公交化运营项目。在进行2018年投资目标统计时，上述6个项目投资目标不再计入。

调整后的29个子项，1-10月份累计完成投资48.08亿元，占年度目标的84.8%，项目整体按时间节点有序推进。

新开工项目13个，1-10月份应开工项目12个，北关街城中村改造项目（二期）开工建设，东京大道提升改造工程（北门—东外环路）计划预计10月底前进场施工，共有11个项目开工建设。1个项目未按期开工：尉氏县刘青霞故居周边棚户区改造项目，计划10月份配套安置房进场施工，目前正在进行前期勘探，未按节点开工。

竣工项目11个，1-10月份应竣工项目9个，魏都路东延工程(五一路-中山路)、城市道路路口渠化项目、夷山大街北延工程（东京大道-复兴大道）等3个项目竣工，截止目前共有9个项目竣工。

续建项目11个，项目整体有序推进，2018年计划完成投资21.17亿元，1-10月累计完成投资19.95亿元，占年计划的94.2%。

前期项目5个，前期工作基本按节点计划推进。其中进展较快的为龙亭区大兴社区棚户区改造项目，截至10月份累计完成征收房屋面积11.3万平方米，完成投资11.2亿元，占年计划的90.8%。

四、存在问题及采取的措施

一是项目涉及征收问题。征收工作，特别是涉及企业的征收工作推进困难，制约项目建设进度。开尉路北段提升改造工程（涉鼓楼区、禹王台区段）、涧水河综合治理工程（涉龙亭区段）、一渠六河综合治理工程（涉顺河区、禹王台区段）、连霍高速开柳路龙亭站出入口工程（龙亭区）等项目涉及的征收问题直接影响下步工程建设。

二是对外协调问题。个别项目存在问题需要对上、对外协调解决。南水北调项目、郑开城际延长线及公交化运营项目、连霍高速十三大街出入口项目、S312沿黄线项目前期手续均需与省或国家相关部门协调。东京大道西延工程（郑开创新创业活力走廊项目）存在问题需与省国土厅、中牟县协调解决。一渠六河综合治理工程、连霍高速十三大街出入口项目涉及部分军用光缆改迁问题。

三是项目建设资金问题。连霍高速开柳路龙亭站新开工工程按照市政府与河南省收费还贷高速公路管理中心签署的框架性协议，项目开工前需支付省收费还贷高速公路管理中心6000万元的5年运营补偿费（20年运营补偿费2.4亿元），建设资金来源尚未明确。2018年交建集团已垫付工程建设资金1.53亿元，资金压力较大。大南门瓮城周边棚户区改造项目缺少征收资金。
四是新开工项目开工率低。市重点办协调各项目责任单位，加大前期工作力度，力促项目开工。对市场或资金等客观因素，造成不能实施的项目共11个，调出重点项目名单。

五是部分项目应竣未竣。对于未能按时竣工的项目，市重点项目办会同各县区及市职能部门对存在的问题进行梳理，查摆原因。对能解决的问题制定节点，限期解决；对不能解决的问题报分包市领导和政府主要领导尽快解决。

附件：1. 2018年1-10月份各县区重点项目投资完成情况

2018年1-10月份各行业重点项目投资完成情况

3.2018年1-10月份应开未开项目

4.2018年1-10月份应竣未竣项目
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