
2018年1-11月份全市重点项目

进展情况通报

（开封市人民政府重点项目管理办公室）

一、市重点项目完成情况

2018年我市394个重点项目1-11月份累计完成投资786.26亿元，占年计划的91.99%。当月完成投资41亿元。

新开工项目162个，1-11月份累计完成投资328.72亿元，占年计划的94.43%。1-11月份合计应开工项目153个，累计有144个项目开工，有2个项目提前开工，11个应开未开。应开工项目开工率为94.12%。开封市穆斯林纪念园（开封市回民公墓）项目由于建设用地无法落实，致使项目建设无法实施。因此本月从开封市重点项目名单中移除。

竣工项目共147个，1-11月份应竣工项目51个，尉氏县顺昌纺织有限公司生产棉纱项目、开封市永和有色金属有限公司废氧化铝吸附剂再生回收项目、深圳夸克纳米材料有限公司水性环保复合材料项目、东京大道街景整治、龙亭西北湖整治等56个项目已竣工，有22个项目提前竣工，竣工率为109.81%，累计有17个项目应竣未竣。

续建项目188个，1-11月份累计完成投资440.33亿元，占年计划的96.46%。尉氏县大宋医药产业园项目、河南天冠铝业有限公司型材生产项目、开封广佳汽车饰件有限公司汽车内饰件项目、一渠六河综合整治工程、大梁路街景整治工程等148个项目完成投资比例超时序进度。

前期项目44个，1-11月份累计完成投资14.83亿元。项目按节点计划进行前期工作。

省重点项目完成情况

截止11月底，我市共有31个省重点项目承担目标任务，总投资1126.7亿元，当年投资目标271.2亿元，当月完成投资10.09亿元，1-11月累计完成投资271亿元，占年目标的99.93%。具体情况如下：

新开工项目6个，已全部开工。当月完成1.23亿元，1-11月累计完成投资26.54亿元，占年目标的100.9%。开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城、德馨医药有限公司中药饮片生产建设项目、开封普莱特环保新材料有限公司年产1000万平方米节能保温装饰一体板项目等6个项目已全部开工建。体育中心项目22亩圈内用地省政府已批复，目前正在办理建设用地规划许可证。

竣工项目6个，当月完成投资1.55亿元，1-11月份累计完成投资42.73亿元，占年目标的94.54%。开封大宏万达广场、立邦涂料中原区域生产基地2个项目已竣工。金盛达绿色建材产业园、开封广顺新能源通许县49.5mw风力发电、朱仙镇国家文化生态旅游示范区（二期）等3个项目完成投资均超过时序进度要求，闽商天下石·石文化创意产业园项目投资较落后于时序进度。
续建项目18个，当月完成投资7.3亿元，1-11月累计完成投资201.74亿元，占年目标的101.02%。项目进展顺利，投资均达到年度目标91%以上。
前期项目1个，开封运粮湖引智产业园项目,前期工作已取得一定进展。立项、土地预审、选址意见书、环评、方案设计等工作已完成。项目申请报告书的核准已批复；进行初步设计专家评审完成；施工图初稿设计完成，正送水利局组织审查。

三、市领导分包重点项目完成情况

2018年市领导分包重大基础设施项目经市委、市政府同意，6个项目因不可抗原因，今年不具备实施条件，调整为前期项目，不再进行考核。

调整后的29个子项，1-11月份累计完成投资52.87亿元，占年度目标的90%，项目整体按时间节点有序推进。

新开工项目13个，1-11月份应开工项目13个，北关街城中村改造项目（二期）开工建设，开封市开尉路北段提升改造工程等共有12个项目开工建设。东京大道提升改造工程（北门—东外环路）未按期开工。

竣工项目11个，1-11月份应竣工项目7个，有9个项目已竣工。东环路街景整治、城市道路路口渠化项目、夷山大街北延工程（东京大道-复兴大道）等7个项目均按期竣工。两个项目提前竣工分别是：大梁路街景整治工程、连霍高速入口游客集散中心。

续建项目11个，项目整体有序推进，2018年计划完成投资20.39亿元，1-11月累计完成投资21.36亿元，占年计划的104.73%。

前期项目5个，前期工作基本按节点计划推进。其中进展较快的为龙亭区大兴社区棚户区改造项目，截至11月份累计完成征收房屋面积12.7万平方米，完成投资12亿元，占年计划的97.32%。

四、存在问题及采取的措施

一是2019年产业类重点项目。建议名单已提交发改、规划、环保、国土等部门，请各部门于12月15日前提出修改意见。

二是联审联批工作。市政府高度重视联审联批工作，已于本月下发了“客缺审批”规范性文件，各县、区、各部门要指定专人负责。各项目责任单位对提交联审联批会议的事项要进行研判，要和各职能部门进行充分对接，不能解决的疑难事项提交市联审联批会议，对提交事项要研判准确，提出的意见建议既要切合实际又能解决问题。

三是政府资金投资项目。为确保2019年项目建设顺利推进，各责任单位要对本部门申报的重点项目提前做好项目实施组织工作，建立台帐，制定节点计划。对政府资金投资项目一是抓好衔接，特别是开工要建设的道路工程、地下管道、泵站、水、电、气、暖、绿化等统筹考虑。二是抓好要素保障。在用地保障上，要落实好省、市政府出台的保障重点项目建设用地的政策，特别是对于占补平衡指标落实难等困难，要积极探索创新性的办法，确保重点项目用地能够得到及时保障。在资金保障上，各金融机构也要加大对政府资金投资项目的融资支持力度，不断创新金融模式，为重点项目建设提供资金支持。
四是月报上报情况。本月部分项目责任单位工作不到位，未按时上报信息月报，分别为：祥符区、市住建局、顺河区、市旅游委、市农林局、市城管局、市人社局、市体育局。望以上单位加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。  
附件：1. 2018年1-11月份各县区重点项目投资完成情况

2.2018年1-11月份各行业重点项目投资完成情况

3.2018年1-11月份应开未开项目

4.2018年1-11月份应竣未竣项目
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