
2018年全市重点项目进展情况通报

（开封市人民政府重点项目管理办公室）

一、市重点项目完成情况

2018年我市411个重点项目全年累计完成投资992.24亿元，为年计划的101.99%（含兰考县）。其中我市391个重点项目全年累计完成投资849.44亿元，为年计划的101.56%。

新开工项目159个，全年累计完成投资348.5亿元，为年计划的105.58%。全年累计151个项目开工，有8个项目应开未开分别是：河南科谱特医药科技研究院建设以及植物源功能蛋白医药产业化项目、河南省广顺源实业有限公司开封旅游集散中心等项目。应开工项目开工率为94.96%。12月份有3个项目退出市重点项目名单：教育城域网建设项目按省教育厅要求进行方案调整，今年不能开工。花生庄、于良寨城中村改造项目和斗门城中村改造项目由于融资困难，资金尚未到位，项目暂缓实施。

竣工项目共147个，全年127个项目竣工，有20个项目应竣未竣分别是：核电用超高量程比涡轮流量计项目、中石油分输站至横寨门站高压管道天然气项目、铁南区南干渠（烟厂路）至污水处理厂管网及泵站等工程、竣工率为86.39%。

续建项目188个，全年累计完成投资483亿元，为年计划的105.87%。其中耐驰绿色胶带科技园项目、河南艾瑞环保科技有限公司废弃线路板清洁处理高值利用项目、开封震骏中原农机贸易有限公司农机交易中心项目、桃李春风商业综合体等157个项目完成投资比例超出年度计划投资目标。

前期项目44个，全年累计完成投资17.84亿元。中山路街景整治工程样板楼施工工程已完成，其余项目均按节点计划进行前期工作。

省重点项目完成情况

2018年我市共有31个省重点项目承担目标任务，总投资1126.7亿元，当年投资目标271.2亿元。全年累计完成投资302.4亿元，为年目标的111.52%，超额完成全年投资任务。具体情况如下：
新开工项目6个，已全部开工。全年累计完成投资29.18亿元，为年目标的110.96%。体育中心项目22亩圈内用地省政府已批复，目前正在办理建设用地规划许可证。

竣工项目6个，已全面竣工。全年累计完成投资46.71亿元，为年目标的103.35%。
续建项目18个，全年累计完成投资226.55亿元，为年目标的113.45%。有4个项目已竣工分别是：河南闽商科技工业园年产30万吨农副产品深加工类项目（二期）、耐驰绿色橡胶科技园项目、通许县牧原农牧有限公司生猪规模化养殖项目、中节能尉氏80兆瓦风力发电项目、
前期项目1个，开封运粮湖引智产业园项目,前期工作取得一定进展。立项、土地预审、选址意见书、环评、方案设计等工作完成。项目申请报告书的核准已批复；进行初步设计专家评审完成；施工图初稿设计完成，正送水利局组织审查。
市领导分包重点项目完成情况

2018年市领导分包十大重大基础设施项目共计35个子项，经市委、市政府同意，6个项目因不可抗原因，今年不具备实施条件，调整为前期项目，不再进行考核。调整后为29个子项，全年累计完成投资56.97亿元，完成年度目标的100.42%。其中：

新开工项目13个，有12个项目已开工建设，分别是：北关街城中村改造项目（二期）开工建设，开封市开尉路北段提升改造工程、东京大道提升改造（北门—清水河西路）等项目。迎宾路升级改造（迎宾门—省府西街）因规划调整未按期开工。

竣工项目11个，已全部竣工，分别是：夷山大街北延（东京大道-复兴大道）工程、城市道路路口渠化项目、大梁路街景整治工程等。

续建项目11个，2018年计划完成投资20.39亿元，全年累计完成投资22.22亿元，为年计划的108.97%。有7个项目已完工。分别是：龙亭西北湖整治项目、魏都路东延工程、万善街（西司桥—西门大街）等项目。

前期项目5个，前期工作基本按节点计划推进。其中进展较快的为龙亭区大兴社区棚户区改造项目，截至12月份累计完成征收房屋面积13.5万平方米，完成投资12.33亿元，完成全年计划。

附件：1.2018年全年各县区重点项目投资完成情况

2.2018年全年各行业重点项目投资完成情况

3.2018年全年应开未开重点项目

4.2018年全年应竣未竣重点项目
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