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    关于5月份全市重点项目投资完成情况的

通   报
2016年我市“321”重点项目第一、二批共243个，总投资2150亿元，全年计划完成投资611亿元。1-5月份累计完成投资275亿元，占年计划的44.73%。其中：
续建项目142个，当年计划完成投资390亿元，1-5月份累计完成投资194亿元，占年计划的49.74%。
新开工项目101个，当年计划完成投资221亿元，1-5月份累计完成投资81亿元，占年计划的36.65%。1-5月份应开工项目62个，其中有54个项目开工建设，开工率87.1%。
本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视，但仍有6个项目单位没有按时报送月报，望各项目责任单位、项目单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将1-5月份各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。
附件： 1、2016年1-5月份各县区重点项目投资完成情况
  2、2016年1-5月份各行业重点项目投资完成情况

2016年5月30日
附件1
2016年1-5月份各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2016年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	580090
	267935
	46.19%

	通许县
	742698
	387510
	52.18%

	尉氏县
	1443661
	761733
	52.76%

	祥符区
	491295
	199552
	40.62%

	城乡一体化示范区
	1582700
	698095
	44.11%

	鼓楼区
	185200
	36515
	19.72%

	龙亭区
	136090
	64600
	47.47%

	顺河区
	209000
	56750
	27.15%

	禹王台区
	410405
	171987
	41.91%


附件2

2016年1-5月份各行业重点项目投资
完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2016年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2786430
	1356810
	48.69%

	交通
	169422
	69906
	41.26%

	（一）公路
	119422
	66865
	55.99%

	（二）铁路
	50000
	3041
	6.08%

	能源
	189674
	74180
	39.11%

	农业农村
	32646
	16175
	49.55%

	城建环保
	1087123
	478110
	43.98%

	财贸物流
	1382300
	587917
	42.53%

	文化旅游
	312700
	94847
	30.33%

	社会事业
	189640
	73124
	38.56%
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